

**Implantatgetragene
Suprakonstruktionen bei
prothetischem Zahnersatz für
verkürzte Zahnreihen**

Amendment 1 zum Berichtsplan

Auftrag N05-01
Version 1.0
Stand: 23.07.2007

Impressum

Herausgeber:

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen

Thema:

Implantatgetragene Suprakonstruktionen bei prothetischem Zahnersatz für verkürzte Zahnreihen

Auftraggeber:

Gemeinsamer Bundesausschuss

Datum des Auftrags:

18.01.2005

Interne Auftragsnummer:

N05-01

Anschrift des Herausgebers:

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen
Dillenburger Straße 27
51105 Köln

Telefon: +49 (0) 221-35685-0

Fax: +49 (0) 221-35685-1

Berichte@iqwig.de

www.iqwig.de

Im folgenden Text wurde bei der Angabe von Personenbezeichnungen jeweils die männliche Form angewandt. Dies erfolgte ausschließlich zur Verbesserung der Lesbarkeit.

Zu allen Dokumenten, auf die via Internet zugegriffen wurde und die entsprechend zitiert sind, ist das jeweilige Zugriffsdatum angegeben. Sofern diese Dokumente zukünftig nicht mehr über die genannte Zugriffsadresse verfügbar sein sollten, können sie im Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen eingesehen werden.

Zum Berichtsplan N05-01 und dem dazugehörigen Amendment können Stellungnahmen abgegeben werden, die gegebenenfalls zu einer Änderung des Berichtsplans führen können. Die Frist für den Eingang der Stellungnahmen finden Sie auf der Internetseite des Instituts (www.iqwig.de) ebenso wie die dafür notwendigen Formblätter und einen Leitfaden.

Das vorliegende Amendment soll wie folgt zitiert werden:

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Implantatgetragene Suprakonstruktionen bei prothetischem Zahnersatz für verkürzte Zahnreihen. Amendment 1 zum Berichtsplan N05-01. Köln: IQWiG; 2007.

Gegenstand des vorliegenden Amendments

Das vorliegende Amendment beschreibt 1 Änderung im Vergleich zu den im Berichtsplan vom 08.05.2006 getroffenen Angaben.

1. Änderung des Zeitplans und Darstellung des Zeitplans im Berichtsplan

Ad 1) Änderung des Zeitplans und Darstellung des Zeitplans im Berichtsplan

Aufgrund von Verzögerungen interner Arbeitsabläufe und des geänderten Verfahrens (Anhörung zum Berichtsplan) ändert sich der **Zeitplan (bisher Abschnitt 8.1 des Berichtsplans)**. Der aktualisierte Zeitplan wird auf der Internetseite des Instituts unter www.iqwig.de dargestellt. Der Abschnitt 8.1 des Berichtsplans entfällt.